




# Gemeinde Empfingen

„Ortskern III“

10. Juni 2020

# Aktueller Stand des Sanierungsgebietes



## Kommunale Maßnahmen

Rathaussanierung

Bisher durchgeführte bzw. begonnene private Maßnahmen:

## Private Ordnungsmaßnahmen

- Horber Str. 10
- Horber Str. 34
- Horber Str. 46
- Horber Str. 58
- Horber Str. 64/66
- Horber Str. 69
- Weiherplatz 17

## Private Erneuerungsmaßnahmen

- Horber Str. 55
- Mühlheimer Str. 44
- Mühlheimer Str. 71

# Aktueller Stand des Sanierungsgebietes

■ Programm <b>Soziale Stadt</b>	
Bewilligungszeitraum	01.01.2017 – 30.04.2026
■ <b>Bewilligter Förderrahmen</b>	<b>833.333 €</b>
Land / Bund anteilig 60 %	500.000 €
Gemeinde Empfingen anteilig 40 %	333.333 €
Davon abgerufen	583.631 €
■ Programm <b>Sozialer Zusammenhalt</b>	
Bewilligungszeitraum	01.01.2020 – 30.04.2026
■ <b>Bewilligter Förderrahmen</b>	<b>583.333 €</b>
Land / Bund anteilig 60 %	350.000 €
Gemeinde Empfingen anteilig 40 %	233.333 €
Davon abgerufen	0 €

# Rathaussanierung

abgeschlossen



# Private Ordnungsmaßnahmen

Horber Str. 10 – Neubau geplant 2020



# Private Ordnungsmaßnahmen

Horber Str. 34 – Neubau geplant 2020



3 WE

# Private Ordnungsmaßnahmen

Horber Str. 58 – Neubau



2 x 5  
WE



# Private Ordnungsmaßnahmen

Horber Str. 64/66 –

Abbruch einer alten Scheune und Neuschaffung von Wohnen



9 WE

# Private Ordnungsmaßnahmen

Horber Str. 69



# Private Ordnungsmaßnahmen

Weiherplatz 17



Ärztehaus  
mit 6 WE

# Private Erneuerungsmaßnahmen

Horber Str. 55 – energetische Modernisierung



# Private Erneuerungsmaßnahmen

Mühlheimer Str. 44 – Umnutzungen zu Wohnen und Modernisierung



# Private Erneuerungsmaßnahmen

Mühlheimer Str. 71 – Modernisierung geplant 2020

